


СОГЛАСОВАНО
 Заместитель Министра просвещения
 Российской Федерации
 Д.Е. Грибов




« 10 » февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор Департамент образования
 и науки Брянской области
 Е.В. Егорова



« 10 » февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
 Исполнительный директор
 Российского движения школьников
 И.В. Плещева



« 10 » февраля 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
 СТАВОК СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
 А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ
 СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
 НА 2021-2024 ГОДЫ**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Примечание
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ				
1.	Проведение рабочих совещаний в режиме видеоконференции с пилотными субъектами РФ по вопросам реализации проекта	По мере необходимости, в течение реализации проекта	Минпросвещения России, пилотные субъекты, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», ФГБОУ «МДЦ «Артек»	
2.	Определение и утверждение перечня муниципальных образований/городских округов и общеобразовательных организаций - участников проекта	Январь 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, Департамент внутренней политики Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	

3.	Проведение отбора кандидатов в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства»	Январь – март 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
4.	Инструктивно-методические семинары-совещания с участниками реализации проекта	Февраль – декабрь 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
5.	Мониторинг подачи заявок на конкурс	Ежедневно	БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
6.	Формирование и утверждение состава регионального экспертного совета (рабочей группы) по реализации пилотного проекта	Февраль 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», региональный координатор	
7.	Проведение заседаний регионального экспертного совета (рабочей группы)	По мере необходимости, в течение реализации проекта	Департамент образования и науки Брянской области, Департамент внутренней политики Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», региональный координатор, члены регионального экспертного совета (рабочей группы)	
8.	Отбор кандидатов на должности муниципальных координаторов проекта	Февраль – март 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ»,	

			муниципальные органы управления образованием, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр»	
9.	Собеседования с кандидатами на должность муниципальных координаторов проекта	Март 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», муниципальные органы управления образованием, ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта	
10.	Совещание с муниципальными координаторами проекта, прошедшими конкурсный отбор	Март 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта	
11.	Отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями	Февраль – март 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
12.	Регистрация участников конкурса на сайте Корпоративного университета РДШ	Январь – февраль 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области,	

			муниципальные органы управления образованием, ФГБУ «Росдетцентр», БРО ООГДЮО «РДШ», региональный координатор проекта	
13.	Совещание с муниципальными органами управления образованием по внедрению в общеобразовательные организации ставок советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями	Январь – март 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», муниципальные органы управления образованием, региональный координатор проекта,	
14.	Утверждение трехсторонних Соглашений между органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования, муниципальные органы управления образованием, и общеобразовательными организациями - участниками пилотного проекта	Февраль 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации, региональный координатор проекта	
15.	Организация работы регионального ресурсного центра в рамках реализации проекта	Март-декабрь 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, региональный координатор проекта, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
16.	Разработка методических рекомендаций по организации работы Штабов по воспитательной работе	Февраль 2021 г.	Минпросвещения России, ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
17.	Создание Штабов по воспитательной работе на базе общеобразовательных школ (положение,	Март 2021 г.	Руководители общеобразовательных организаций, региональный	

	состав, структура, должностные обязанности, план мероприятий)		и муниципальный координаторы проекта, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
18.	Проведение выездных семинар-совещаний в регионах	Апрель 2021 г.	Минпросвещения России, Департамент образования и науки Брянской области, РДШ, ФГБУ «Росдетцентр», Ресурсные центры	
19.	Разработка и сбор социальных паспортов общеобразовательных организаций	Март – июнь 2021 г.	региональный и муниципальный координаторы проекта во взаимодействии с Департаментом образования и науки Брянской области, ИИДСВ РАО, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
20.	Организация работы с родительской общественностью по вопросам реализации проекта	В течение реализации проекта	Департамент образования и науки Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», муниципальные органы управления образованием, руководители общеобразовательных организаций	
21.	Проведение собеседований с муниципальными координаторами и ресурсными центрами РДШ о ходе реализации проекта	Апрель 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, ФГБУ «Росдетцентр», БРО ООГДЮО «РДШ», ресурсные центры	

22.	Исследование рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций – участника проекта	Март – июнь 2021 г. (для текущих программ) Сентябрь 2021 г. (для 2021/2022 учебного года)	ИИДСВ РАО, Минпросвещения России	
23.	Проведение исследования воспитательной деятельности в школах РФ: структура и основные аспекты	Февраль – март 2021 г.	ИИДСВ РАО	
24.	Разработка внеучебного и воспитательного контента для размещения в ЦОС	В течение срока реализации проекта	ИИДСВ РАО, Минпросвещения России	
25.	Сравнительный анализ социальных паспортов общеобразовательных организаций-участников проекта	Март – июнь 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, региональные и муниципальные координаторы, ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр», ИИДСВ РАО, Минпросвещения России	на муниципальном уровне в разрезе образовательных организаций; на региональном уровне в разрезе муниципалитетов; на федеральном уровне в разрезе субъектов РФ
26.	Утверждение планов работы на 2022 год	Декабрь 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, региональные и муниципальные координаторы, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ				

27.	Составление графика обучения	Январь 2021 г.	ФГБОУ «МДЦ «Артек», Минпросвещения России, ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
28.	Формирование групп обучающихся из числа победителей конкурсного отбора для обучения	Февраль – март 2021 г.	ФГБОУ «МДЦ «Артек», БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
29.	Участие специалистов в заочном этапе обучения	Февраль – июль 2021 г.	Руководители общеобразовательных организаций, Департамент образования и науки Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
30.	Направление информационного письма о необходимом пакете документов для прохождения очного этапа обучения на базе МДЦ «Артек»	Февраль 2021 г.	ФГБОУ «МДЦ «Артек», Минпросвещения России, ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
31.	Командирование специалистов для прохождения очного этапа обучения на базе МДЦ «Артек»	Март – август 2021 г.	ФГБУ «Росдетцентр», руководители общеобразовательных организаций, ФГБОУ «МДЦ «Артек»	
32.	Организация прохождения обучающимися онлайн курсов на портале Корпоративного университета РДШ	Март – август 2021 г.	ООГДЮО «РДШ», БРО ООГДЮО «РДШ»	
33.	Формирование графика повышения квалификации на 2022 год	Сентябрь 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, региональные и	

муниципальные
координаторы,
БРО ООГДЮО «РДШ»

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

34.	Освещение реализации пилотного проекта на федеральных информационных ресурсах	В течение срока реализации проекта	Минпросвещения России; ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
35.	Разработка и утверждение региональных и муниципальных медиапланов по реализации проекта	Февраль 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, Департамент внутренней политики Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», региональный координатор проекта	
36.	Организация освещения и размещение на официальных сайтах и в региональных СМИ информации о реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Департамент образования и науки Брянской области, Департамент внутренней политики Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», региональный координатор проекта	
37.	Организация информационной кампании в социальных сетях	В течение срока реализации проекта	Департамент образования и науки Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор проекта	

38.	Размещение информации о реализации проекта на сайтах общеобразовательных организаций	В течение срока реализации проекта	общеобразовательные организации, муниципальный координатор	
39.	Организация и проведение пресс-конференций по вопросам реализации проекта в регионе	Февраль 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, Департамент внутренней политики Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», региональный координатор проекта	
40.	Формирование регионального и муниципальных медиапланов на 2022 год	Декабрь 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, Департамент внутренней политики Брянской области, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр», региональные и муниципальные координаторы	
РАЗДЕЛ IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТНИКОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ				
41.	Разработка должностной инструкции советника директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Февраль – март 2021 г.	ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр», Минпросвещения России	
42.	Введение в штатное расписание общеобразовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	Март 2021 г.	общеобразовательные организации, региональные и муниципальные координаторы, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	

43.	Мониторинг введения в штатные расписания общеобразовательных организаций ставок «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	В течение срока реализации проекта	Департамент образования и науки Брянской области, региональные и муниципальные координаторы, ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
44.	Оформление трудовых отношений советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ФГБУ «Росдетцентр»	Март - сентябрь 2021 г.	общеобразовательные организации, БРО ООГДЮО «РДШ»	
45.	Организация и оборудование рабочих мест советников	Март 2021 г.	руководители общеобразовательных организаций, региональный и муниципальный координаторы проекта	
46.	Организация очных и дистанционных площадок для обмена опытом, в том числе с использованием ЦОС	В течение срока реализации проекта	Департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации, региональный и муниципальный координаторы проекта, ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
47.	Планирование работы на 2022 год	Декабрь 2021 г.	Департамент образования и науки Брянской области, региональные и	

			муниципальные координаторы, БРО ООГДЮО «РДШ», ФГБУ «Росдетцентр»	
--	--	--	---	--